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SG.271.10.2022 

 

Dotyczy:  Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr SG.271.10.2022 w trybie 

podstawowym na realizację zadania "Rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni 

ścieków w Baranowie wraz z modernizacją istniejących przepompowni ścieków". 
 

 

 

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129, ze zm.) Zamawiający informuje  

o wpłynięciu zapytań o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz udziela wyjaśnień: 
 

1. Treść zapytania: 

Zamawiający opisał przedmiot zamówienia bardzo dokładnie w szerokim zakresie.  

W związku z krótkim terminem realizacji oraz stale zwiększającymi się cenami materiałów 

budowlanych i rosnącą inflacją czy Zamawiający dopuści realizację prac inwestycyjnych  

z wykluczeniem robót opisanych w punkcie: 

"Poprawa gospodarki osadami poprzez: budowa Poletek Kompostowania Osadu z Hala Namiotową 

wraz z towarzyszącymi instalacjami i robotami budowlanymi (w tym demontaż części istniejącego 

ogrodzenia i budowę nowego ogrodzenia, budowa dodatkowych utwardzeń terenu) budowę Wiaty 

Magazynowej na skratki i piasek, osad i kompost, wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi ". 

Zminimalizuje to koszty inwestycyjne i pozwoli na wykonanie niezbędnych prac związanych  

z funkcjonowaniem części mechaniczno-biologicznej oczyszczalni w terminie. 

 

Wyjaśnienie: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z przedmiotu zamówienia robót polegających  

na poprawie gospodarki osadami poprzez: 

 budowę Poletek Kompostowania Osadu z Hala Namiotową wraz z towarzyszącymi 

instalacjami i robotami budowlanymi (w tym demontaż części istniejącego ogrodzenia  

i budowę nowego ogrodzenia, budowa dodatkowych utwardzeń terenu)  

 budowę Wiaty Magazynowej na skratki i piasek, osad i kompost, wraz z towarzyszącymi 

robotami budowlanymi. 

W związku z sugestią, że termin realizacji jest krótki - Zamawiający wydłuża termin realizacja 

zamówienia do 27 miesięcy od dnia podpisania umowy  i w tym zakresie zmienia treść 

Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz treść ogłoszenia o zamówieniu. 

 

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia. 

 

W ó j t 

 

Mirosław Roman Grzelak 


